

SEHAC - SERVIÇOS SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO


DATA: JAN/2023

LOCAL: ENCOSTA A MONTANTE DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO (SPA) DA POSSE,
PETRÓPOLIS, RJ.

SERVIÇO: PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM

IO: DEZEMBRO/2022




LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREARI - 91100475/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	351.390,49	27,21%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				87.847,62	87.847,62	87.847,62	87.847,62
2	CANTEIRO DE OBRA	36.347,91	2,81%	50,00%	20,00%	15,00%	15,00%
				18.173,96	7.269,58	5.452,19	5.452,19
3	MOVIMENTO DE TERRA	19.304,72	1,49%	25,00%	50,00%	25,00%	
				4.826,18	9.652,36	4.826,18	
4	TRANSPORTES	135.070,71	10,46%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				27.014,14	40.521,21	40.521,21	27.014,14
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52.592,78	4,07%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				15.777,83	15.777,83	10.518,56	10.518,56
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	236.829,07	18,34%		35,00%	35,00%	30,00%
					82.890,17	82.890,17	71.048,72
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	43.129,38	3,34%	25,00%	50,00%	25,00%	
				10.782,35	21.564,69	10.782,35	
8	BASES E PAVIMENTOS	25.176,64	1,95%			50,00%	50,00%
						12.588,32	12.588,32
10	FUNDAÇÕES	9.532,76	0,74%	20,00%	40,00%	40,00%	
				1.906,55	3.813,10	3.813,10	
11	ESTRUTURAS	302.678,71	23,44%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				75.669,68	75.669,68	75.669,68	75.669,68
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	70.146,56	5,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				17.536,64	17.536,64	17.536,64	17.536,64
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	9.322,60	0,72%			50,00%	50,00%
						4.661,30	4.661,30
SUB-TOTAL		1.291.522,33	100,00%				
BDI (19,85%)		256.367,18					
TOTAL (R\$):		1.547.889,51					
PREVISTO x REALIZADO							
MENSAL	PREVISTO	259.534,95		362.542,90	357.107,32	312.337,17	
	BDI	51.517,68		71.964,76	70.885,80	61.998,92	
	TOTAL	311.052,63		434.507,66	427.993,12	374.336,09	
ACUMULADO	PREVISTO	259.534,95		622.077,85	979.185,16	1.291.522,33	
	BDI	51.517,68		123.482,45	194.368,25	256.367,18	
	TOTAL	311.052,63		745.560,30	1.173.553,41	1.547.889,51	